
budget approximatif (DT) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

1.1.1. Plan d' action pour la stratégie 
nationale de dd oasis 70 000 Organisation de 4 ateliers 

régionaux

atliers régionaux de restitution 
de la strétégie nationale du 

Developpement Durable des 
Oasis

Atelier national sur la 
stratégie et le Plan 

d'action

atelier de présentation de la 
stratégie de communication

1.1.2. Développement communication, 
SIG et monographie complète des oasis 
traditionnelles tunisiennes.

320 584 Réunion de lancement de la 
monographie

atelier de 
présentation  de la 

phase 1
Atelier de présentation

1.2.1.renforcement des capacités UGP 18 619

atelier de formation sur les 
aspects fiduciaires, 

développement local et gestion 
environnementale et sociale

1.2.3. Elaboration et mise en œuvre 
d'un programme de fomation et 
renforcement des capacités

194 300 réunion de présentation du contenu 
de formation réunion de synthèse

1.2.4. appui spécifique aux activités de 
protection de la biodiversité oasienne 
menées par certaines institutions 
spécialisées

28 000 réunion de cadrage de la 
mission

1.2.5. Renf. capacites GDA 26 811
Signature d'une convention avec 
AVFA (M. agriculture), avec un 

partenaire ONG locale
formation des GDA

formation des ONGs locales sur 
la gestion environnementale et 

sociale

choix du consultant

atelier système de suivi 
évaluation

atelier sur l'harmonisation avec le 
système S-E su projet MENA-DELP évaluation tracking tools

atelier régional SE (projet Mena-
Delp)-Maroc

2.0. Appui à la mise en œuvre des 
microprojets communautaires

14 400
signature de la convention 
de financement des frais 
de gestion avec les GDAs

2.0.1.Recrutement des animateurs 
locaux 54 150 recrutement des 

animateurs locaux

2.0.2.Recrutement des gestinnaires 
locaux 47 500 recrutement des 

gestionnaires locaux

2.0.3.Ateliers  de concertation sur les 
microprojets- présentation et  
renforcement des capacités

mission d'appui - 
formulation microprojets

réunions locales de validation-suivi 
microprojets

réunions locales de validation-
suivi microprojets

réunions locales de 
validation-suivi 

microprojets

réunions locales de 
validation-suivi 

microprojets

Séminaire régional de 
présentation et 

concertation

réunions locales de 
validation-suivi 

microprojets

voyage et contacts avec la 
pépinière des entreprises de 

l'IRA Medenine

journées portes ouvertes-création 
microentreprises

formation sur métiers 
(IRA)

formation sur métiers-Maroc (Mena-
Delp)

Oasis de Zarat

 Composantes 2 : Appui à la mise en œuvre des PDPO 

Sous‐composante 1.1: Plan d’Action de la Stratégie nationale de développement durable des oasis en Tunisie

Sous‐composante 1.2 : Renforcement des capacités des parties prenantes

Sous‐composante 1.3 : Suivi et évaluation des activités du Projet

Sous‐composante 2.1 : Microprojets communautaires dans le domaine de la gestion durable des terres, de l’eau et de la biodiversité. 

1.2.6. Renf. capacites Societe civile 
(genre, gestion de conflits, gestion de projet, com 
et plaidoyer, approche participative sur 
conservation et GRN, gestion de partrenariat )

1.3.1. Mise en place d'un système de 
suivi et évaluation du projet

réalisation de la phase 1 de la mission phase 2 de la mission

mise en œuvre de la stratégie de communication

Assistance et accompagnement sur le terrain

élaboration et mise en œuvre de la 
stratégie de communication

2.0.4.Assistance technique microprojets

Projet du plan des activités à réaliser et budget aproximatif durant l'année 2015

Projet de Gestion Durable des Ecosystèmes Oasiens en Tunisie

suivi-assistance pour métiers

Voyages et visites de découverte et de concertation entre ONGs

Composante 1: Renforcement des capacités des parties prenantes

18 619

mise en œuvre des activités de prospection

53 622

Elaboration des guides et brochures de sensibilisation

lancement des procédures de passation des marchés pour le recrutement d'un bureau de communication

55 857

mise en œuvre du programme de formation

Elaboration du site web du projet

sur le budget de l'Etat



microprojet 1 :  Nettoyage des 
déchets organiques dans l'oasis

75 000 atelier local de lancement du 
microprojet

réunion de 
présentation et 
restitution finale

microprojet 2 :  Nettoyage des 
déchets solides dans 

l'environnement de l'oasis
80 000 atelier local de lancement du 

microprojet

réunion de 
présentation et 
restitution finale

microprojet 3 : Projet de prévention 
biologique des maladies des 

palmiers 
80 000 concertations locales

réunion de 
présentation et 
restitution finale

mtcroprojet 4: Réhabilitation de la 
source de Zarat

80 000 concertations locales
réunion de 
présentation et 
restitution finale

microprojet 5:Réhabilitation du 
système de drainage

80 000 concertations locales
réunion de 
présentation et 
restitution finale

Oasis d'El Guettar

microprojet 1 :  Amélioration des 
systèmes et techniques d'irrigation à 

l'oasis d'El Guettar phase 1
76 000 atelier local de lancement du 

microprojet

réunion de 
présentation et 
restitution finale

microprojet 2: Valorisation des 
produits et des sous-produits de 

l'oasis (aliments de bétail) 
76 440 atelier local de lancement du 

microprojet

réunion de 
présentation et 
restitution finale

microprojet 3 :  projet de nettoyage 
de l'oasis 

68 200 atelier local de lancement du 
microprojet

réunion de 
présentation et 
restitution finale

microprojet 4 :  Mise en place d'une 
unité de broyage et compostage des 

déchets verts
80 000 atelier local de lancement du 

microprojet

réunion de 
présentation et 
restitution finale

microprojet 5 :  Amélioration des 
systèmes et techniques d'irrigation à 

l'oasis d'El Guettar phase 2
80 000 concertations locales

réunion de 
présentation et 
restitution finale

Oasis de Noueiel
microprojet 1 :  Renforcement des 
capacités matérielles du GDA pour 

le nettoyage de l'oasis
80 000 atelier local de lancement du 

microprojet

réunion de 
présentation et 
restitution finale

microprojet 2:Mise en œuvre des 
travaux de nettoyage de l'oasis

80 000 atelier local de lancement du 
microprojet

réunion de 
présentation et 
restitution finale

microprojet3 : Installation d'une 
station de composatge

80 000 atelier local de lancement du 
microprojet

réunion de 
présentation et 
restitution finale

microprojet 4 : amélioration de la 
qualité de l'eau potable

80 000 atelier local de lancement du 
microprojet

réunion de 
présentation et 
restitution finale

microprojet 5 : Promotion de 
l'agriculture biologique

70 000 concertations locales
réunion de 
présentation et 
restitution finale

oasis de Chebika

microprojet 1 :  Protection de l'oasis 
contre les ravages par les sangliers

80 000 atelier local de lancement du 
microprojet

réunion de 
présentation et 
restitution finale

microprojet 2 : Nettoyage de l'oasis 80 000 concertations locales
réunion de 
présentation et 
restitution finale

microprojet 3 : Rajeunissement de 
la palmeraie

60 000 concertations locales
réunion de 
présentation et 
restitution finale

microprojet 4 : Réhabilitation et 
maintenance du système 

d'irrigation
60 000 concertations locales

oasis de Tameghza

microprojet 1 :  Protection de l'oasis 
contre les ravages par les sangliers

80 000 atelier local de lancement du 
microprojet

réunion de 
présentation et 
restitution finale

microprojet 2 :  Assistance 
technique pour la formulation des 

microprojets
35 000 atelier local de lancement du 

microprojet

réunion de 
présentation et 
restitution finale

microprojet 3 :  Amélioration et 
maintenance du système 

d'irrigation
80 000 concertations locales

réunion de 
présentation et 
restitution finale

microprojet 4 :  Electrification des 
puits de l'oasis

80 000 concertations locales
réunion de 
présentation et 
restitution finale

mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)

mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)

Validation du microprojet et signature de la convention de 
financement

Validation du microprojet et signature de la convention de 
financement

Validation du microprojet et signature de la convention de 
financement et atelier local de lancement du microprojet mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)

Validation du microprojet et signature de la convention de 
financement et atelier local de lancement mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)

Validation du microprojet et signature de la convention de 
financement et atelier local de lancement mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)

Validation du microprojet et signature de la convention de 
financement et atelier local de lancement 

mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)

Validation du microprojet et signature de la convention de 
financement et atelier local de lancement 

Validation du microprojet et signature de la convention de 
financement et atelier local de lancement 

mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)

mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)

mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)

Validation du microprojet et signature de la convention de 
financement et atelier local de lancement du microprojet

Validation du microprojet et signature de la convention de 
financement - atelier local de lancement du projet et atelier 

local de lancement du microprojet

Validation du microprojet et signature de la convention de 
financement et atelier local de lancement du microprojet

mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)

Validation du microprojet et signature de la convention de 
financement

mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)

Validation du microprojet et signature de la convention de 
financement

Validation du microprojet et signature de la convention de 
financement

Validation du microprojet et signature de la convention de 
financement

mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)

mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)

mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)Validation du microprojet et signature de la convention de 
financement et atelier local de lancement 

mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)

Validation du microprojet et signature de la convention de 
financement

Validation du microprojet et signature de la convention de 
financement mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)

mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)

mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)

mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)

Validation du microprojet et signature de la convention de 
financement

Validation du microprojet et signature de la convention de 
financement

mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)

Validation du microprojet et signature de la convention de 
financement mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)

mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)

mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)Validation du microprojet et signature de la convention de 
financement

Validation du microprojet et signature de la convention de 
financement



microprojet 5 :  Rajeunissement de 
la palmeraie

60 000 concertations locales
réunion de 
présentation et 
restitution finale

Oasis de Midès
microprojet 1 :  Rajeunissement de 

la palmeraie
60 000 atelier local de lancement du 

microprojet

réunion de 
présentation et 
restitution finale

microprojet 2 :  Amélioration et 
maintenance du système 

d'irrigation
80 000 concertations locales

réunion de 
présentation et 
restitution finale

microprojet 3 :  Nettoyage de l'oasis 80 000 concertations locales
réunion de 
présentation et 
restitution finale

Oasis de Zarat
microprojet 1 : Promotion des 

activités artisanales
70 000 concertations locales

réunion de 
présentation et 
restitution finale

microprojet 2: Amélioration des 
condition d'exploitation des 

palourdes
50 000 concertations locales

réunion de 
présentation et 
restitution finale

microprojet 3: Promotion des 
activités de cavalerie traditionnelle

40 000 concertations locales
réunion de 
présentation et 
restitution finale

Oasis d'El Guettar

microprojet 1 :  Aménagement d'un 
circuit touristique et restauration 

des monuments disparus
80 000 concertations locales

Validation du microprojet et 
signature de la convention de 

financement

atelier local de lancement du 
microprojet

réunion de 
présentation et 
restitution finale

microprojet 2 :  Création d'un 
centre d'animation touristique et 

culturel-Club El Galla
80 000 concertations locales

Validation du microprojet et 
signature de la convention de 

financement

atelier local de lancement du 
microprojet

réunion de 
présentation et 
restitution finale

Oasis de Nouiel
microprojet 1 : Promotion des 

activités culturelles
80 000 concertations locales

Validation du microprojet et 
signature de la convention de 

financement

atelier local de lancement du 
microprojet

réunion de 
présentation et 
restitution finale

microprojet 2: Embellissement du 
village de noueil

80 000 concertations locales
réunion de 
présentation et 
restitution finale

microprojet 3: Création du village 
de l'artisanat

80 000 concertations locales
réunion de 
présentation et 
restitution finale

microprojet 4 : Mise en place d'un 
site de parcage pour l'élevage

80 000 concertations locales
réunion de 
présentation et 
restitution finale

oasis de Chbika
microprojet 1 :  Embellissement du 

village de Chebika
80 000 concertations locales

réunion de 
présentation et 
restitution finale

microprojet 2 :  Promotion des 
activités artisanales

80 000 concertations locales
réunion de 
présentation et 
restitution finale

oasis de Tameghza
microprojet 1 :  Appui à 

l'organisation du festival de 
Tamerza

80 000 concertations locales
Validation du microprojet et 
signature de la convention de 

financement

atelier local de lancement du 
microprojet

réunion de 
présentation et 
restitution finale

microprojet 2 :  Promotion des 
activités artisanales

80 000 concertations locales
réunion de 
présentation et 
restitution finale

microprojet 3 :  promotion des 
activités touristiques

80 000 concertations locales
réunion de 
présentation et 
restitution finale

Oasis de Midès
microprojet 1 : Embellissement du 

village de Midès et travaux 
d'assainissement

80 000 concertations locales
réunion de 
présentation et 
restitution finale

réunion comité de pilotage mission de supervision BM

Total du Budget approximatif en 
dinars pour l'année 2015 4023102,00

Composante 3: Coordination et gestion du projet 

coordination du projet

Validation du microprojet et signature de la convention de 
financement et atelier local de lancement mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)

Validation du microprojet et signature de la convention de 
financement et atelier local de lancement mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)

Validation du microprojet et signature de la convention de 
financement et atelier local de lancement

Validation du microprojet et signature de la convention de 
financement et atelier local de lancement 

mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)

mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)

Validation du microprojet et signature de la convention de 
financement et atelier local de lancement 

Sous‐composante 2.2 : Microprojets communautaires dans le domaine de la diversification des moyens de subsistance. 

Validation du microprojet et signature de la convention de 
financement et atelier local de lancement mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)

Validation du microprojet et signature de la convention de 
financement et atelier local de lancement mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)

Validation du microprojet et signature de la convention de 
financement et atelier local de lancement mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)

Validation du microprojet et signature de la convention de 
financement et atelier local de lancement

Validation du microprojet et signature de la convention de 
financement et atelier local de lancement

mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)

mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)

mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)

mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)

mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)

mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)

mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)

mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)

Validation du microprojet et signature de la convention de 
financement et atelier local de lancement mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)

mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)

Validation du microprojet et signature de la convention de 
financement et atelier local de lancement 

Validation du microprojet et signature de la convention de 
financement

Validation du microprojet et signature de la convention de 
financement et atelier local de lancement mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)

Validation du microprojet et signature de la convention de 
financement et atelier local de lancement 

mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation)


